

elenco provvedimenti S.A.L.																																
1	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	Responsabile Del Procedimento	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP																		
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA																	
	AQ-OFE-E-B4114	NULLA OSTA	SAL 2	214.946,65 €	AGGREGATO 9	AREA 5	OFENA	COLETTI OSVALDO	Ing. Marco Pasqualini	Pegaso Costruzioni srl	Ing. Maurizio Cicioni	426	22/01/2020	2181	18/03/2020																	
	AQ-CDI-E-02059	RETTIFICA	SAL 3	201.952,75 €	AGGR.7 PALAZZO GENTILE	AREA 7	CASTEL DI IERI	Carmelo Di Felice	Ing. Donato SAntilli	F.lli Di Virgilio Srl	Arch. Anna Amicosante	139	21/02/2020	215	18/03/2020																	
	AQ-CAL-E-16205	NULLA OSTA	SAL 2	218.029,66 €	CODACCHIO 1	AREA 4	CALASCIO	MOSCATO ALESSANDRO	Ing. Livio Fallavolita	Impresa edile Iannessa Paolo	Ing. Valentina Scipione	5428	13/09/2019	2978	19/03/2020																	
	AQ-RCC-E-02475	NULLA OSTA	SAL 5	250.506,58 €	RC-M06	AREA 9	ROCCA DI CAMBIO	GIALLORETI MARIO	Ing. Franco Verzaschi	Imprendo Italia Srl	Dott. Enrico Bianchi	1058	05/12/2020	264	19/03/2020																	
	AQ-GOS-E-00293	NULLA OSTA	SAL 4	587.654,18 €	AGGR. 22 PALAZZO PAOLUCCI	AREA 7	GORIANO SICOLI	DI FIORE CANDIDO	Arch. Domenico Cifani	Edil Scarl 2	Arch. Anna Amicosante	140	21/02/2020	216	18/03/2020																	
	PE-CVC-E-00869	NULLA OSTA	SAL 1	117.315,51 €	AGGREGATO 4 VESTEA	AREA 5	CIVITELLA CASANOVA	D'ARMI FRANCO GIULIANO	Ing. Giustino Di Giacomo	Edil tre sas di Libertaore S&C	Ing. Maurizio Cicioni	7694	16/12/2020	2239	19/03/2020																	
	AQ-CPR-E-00854	NULLA OSTA	SAL 1	137.598,88 €	CAP 26	AREA 6	CAPORCIANO	Berardino di Nicola	Ing. Enrico Eusani	Aldo Del Beato &C srl	Ing. Carmen Brunetti	8399	06/12/2019	3015	19/03/2020																	
	AQ-FNT-E-02756	NULLA OSTA	SAL FINALE	62.162,63 €	CIPRIANI INES	AREA 8	FONTECCHIO	CIPRIANI INES	Ing. Sandro Ciancone	Rep Costruzioni SRL	In sostituzione - Il Titolare Ing. Raffaello Fico	1855	23/08/2019	3026	19/03/2020																	
	AQ-VSL-E-04947	NULLA OSTA	SAL 2	198.687,56 €	Aggregato CAR 43_2	AREA 4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	Ciccone Pier Luigi	Ing. Domenico Carulli	Mirabella Sas	Geol. Giorgio Pipponzi	3041	19/03/2020	3041	19/03/2020																	